ZMENA ZMLUVY O DIELO zo dra 16.10.2018 (dodatok &. 2)
Cislo zmluvy o dielo zo dita 16.10.2018 na zhotovenie diela stavby:
»Materska skola Cervenica pri Sabinove — prace na stavbe*

Clanok 1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavater:

Nazov: Obec Cervenica pri Sabinove
Sidlo: Cervenica pri Sabinove 122, 082 56
[CO: 00 326 925

DIC: 2020711418

V zastupeni: Ing. Pavol Spodnik, starosta obce
Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:  Ing. Pavol Spodnik, starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Pavol Spodnik, starosta obce

Bankové spojenie: VUB, a.s., Sabinov

IBAN: SKO08 0200 0000 0000 2182 2572
Telefon: 051/ 458 31 39

E-mail: starosta@cervenica.eu

Web: www.cervenica.eu

(dalej len ,objednavatel*)
a

1.2 Zhotovitel:

Nazov: RENOBAU s.r.o.

Sidlo: Mikoviniho 12, 040 11 Kosice - Zapad

ICO: 51 888 785

DIC: 21208 17 512

IC DPH: -

V zastupeni: Mgr. Magdaléna Sekerakova, konatelka spoloénosti

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych : Mgr. Magdaléna Sekerakova, konatelka spoloénosti
vo veciach technickych: Jan Moléan, stavbyveduci

Bankové spojenie: SLSP a.s.

IBAN: SK63 0900 0000 0051 4829 6082

Telefén: 0907 237 562

E-mail: renobausro@gmail.com

Zapisany v registri: Obchodny register, Okresny stid Kosice |.

Cislo zapisu: Oddiel Sro, Vlozka ¢. 44458/V

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Preambula

Zmluvné strany sa vzmysle § 18 ods. 1 pism. b) a c) zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v stlade s Clankom 11.
ZavereCné ustanovenia, bod 2. dohodli na tejto zmene zmluvy o dielo zo dia 16.10.2018
Cislo dodatku €. 1, zo diia 11.04.2019. Na zaklade tohto dodatku dochadza k zmene zmluvy
tak, ako je dalej uvedené.
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Clanok 3
Predmet zmeny zmluvy

3.1 Clanok VII. Cena predmetu zmluvy o dielo sa meni v bode 7.6. takto:

Pdévodna cena za zhotovenie celého diela:
7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini: 269 676,60 EUR bez DPH

slovom: Dvestosestdesiatdevittisic Sest'stosedemdesiatsest EUR a 60 centov

Cena za zhotovenie prac naviac nezahrnutych v pévodnom rozpodte:
Cena za zhotovenie prac naviac nezahrnutych v pévodnom rozpocéte ¢ini:
cena spolu za vSetky prace a dodavky" 18 627,76 EUR bez DPH

slovom: Osemnasttisic Seststodvadsat'sedem EUR a 76 centov

Cena prac menej zahrnutych v pévodnom rozpocte (nerealizované a nebudu ani fakturované
prace — odpocet):

- Cena prac menej zahrnuté v pévodnom rozpocéte &ini:
cena spolu za vSetky prace a dodavky -3 608,29 EUR bez DPH

slovom: Tritisic Sest'stoosem EUR a 29 centov

Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela
z dévodu prac naviac nezahrnutych v pévodnom rozpoéte na zaklade predlozeného vykazu
vymer objednavatelom a nasledne naceneného rozpoétu zhotovitelom a na zaklade ceny
prac menej zahrnutych v pévodnom rozpoéte (nerealizované a nebudu ani fakturované prace
- odpocet).

Nova cena za zhotovenie celého diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. &ini:
cena spolu za vSetky prace a dodavky 284 696,07 EUR bez DPH

slovom: Dvestoosemdesiatstyritisic Sest'stodevétdesiatsest EUR, 07 centov

Clanok 4
Zaverec¢né ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo drha 16.10.2018, ktoré nie si menené alebo
doplnené touto zmenou dodatkom ¢. 1, ostavaju v platnosti v doteraz platnom zneni.

4.2 Tato zmena zmluvy o dielo zo dia 16.10.2018 (dodatok ¢. 2) nadobuda platnost’ diom
jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost’ v stlade s § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v zmysle zakona &.
546/2010 Z. z., ktorym sa doplia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a § 5 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam
v zneni neskorsich predpisov.

4.3 Tato zmena zmluvy o dielo zo dia 16.10.2018 (dodatok &.2) je vyhotovena v $tyroch

vyhotoveniach, z ktorych objednavatel a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve
vyhotovenia.
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4.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmena zmluvy o dielo zo dia 16.10.2018 (dodatok
¢.2) bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo pravneho omylu, nie v tiesni
alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

4.5 Zmena zmluvy o dielo zo dna 16.10.2018 (dodatok ¢.2) bola nahlas precitana, vysvetlena
a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto zmene zmluvy o dielo zo dfa 16.10.2018
(dodatok €. 2) porozumeli a na znak svojej slobodnej véle tito zmenu zmluvy o dielo zo
dna 16.10.2018 (dodatok €. 2), vlastnoruéne podpisali.

Priloha:
e Naceneny vykaz vymer zhotovitelom

V Cervenici pri Sabinove, dia: 30.04.2019 V Kosiciach, dia: 30.04.2019

Za objednavatela: Za zhotovitela:

‘Obec Cervenica pri Sabinove RENOBAU s.r.o.

Ing. Pavol Spodnik Mgr. Magdaléna Sekerakova
starosta konatelka spolo¢nosti
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Materska $kola Cervenica pri Sabinove JKSO
Nazov objektu Prace naviac na zaklade poZiadaviek objednavatel'a ECO
Miesto Cervenica pri Sabinove
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Cervenica pri Sabinove . 00326917
Projektant
Zhotovitel RENOBAU s.r.o. 51888785
Spracoval Jan Molcan
Rozpotet &islo Dna CPVY
30.04.2019 CPA
. Merné a Gcelové jednotky
Podet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
= | | oy s =
A |Zakladné rozp. naklady B | Dopinkové naklady C Vedrajsie rozpoctové naklady
1 'HSV  Dodavky 7 892,67 | 8 Pracanadéas 0,00 |13/ GZS 0,00
2 |Montaz 5 460,73 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 |PSV | Dodavky 2 706,34 | 10| Kultrna pamiatka 0,00 | 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 2 568,03 1 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17/ Iné VRN 0,00
6 ‘Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 18 627,76 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [21!Kompl. éinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 18 627,76
DtaY& Bodbis ~ |4pPt 2000%z o000 0,00
Objednavatel ,
M 25/Cena s DPH (r. 23-24) 18 627,76
_

E  |Pripoéty a odpocty
_______ |

Zhotovitef (/ | RENOBAUS.IO0.  |26|Dodavky zadavatera Taid ' 0,00
/

MikO\'il_lihO 12 - ! S
N?éé?‘g‘f%—‘gg S 27/Kizavé dolozka 0,00
DIC: 21 208 17512 - -

Peciatka 28;2vyhodnenie + - 0,00

Datum a podpis
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